

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**COMUNA CREACA**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂRE nr.30**  
**din 27.04.2023**

**privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare poduri în comuna Creaca, județul Sălaj, etapa I”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului**

**Consiliului Local al comunei CREACA, întrunit în ședință ordinară;**  
**Având în vedere:**

-Referatul de aprobare al primarului , nr. 1966 din 20.04.2023

-Raportul de specialitate nr. 1967 din 20.04.2023

**Ținând cont de:**

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice precum și dispozițiile art. 1 alin.(1), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 10 alin. (1) și alin. (5) din H.G. 907/2016;

-art. 44 alin.(1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

**În conformitate cu:**

- Ordonanța de Urgență nr. 95/2021, pentru aprobarea programului național de investiții “Anghel Saligny”

- Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației nr.1333/22.09.2021 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru aprobarea programului național de investiții “Anghel Saligny” pentru categoriile de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021

-Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1420/2022 privind aprobarea listei proiectelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny, pentru categoriile de investiții

-Prevederile art. 2 și art. 4 alin. (1) lit. c din Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”;

- Prevederile art. 4 alin. (3) și art. 6 alin. (1) lit.b din Ordinul nr. 1.333/21.09.2021 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a-d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021.

În temeiul art. 196 alin. 1, lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** – Se aprobă documentația tehnico-economică - documentația de avizare a lucrărilor de intervenții actualizată pentru obiectivul de investiții **„Reabilitare poduri în comuna Creaca, județul Sălaj, etapa I”**, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită de SC DIACENTER & DESIGN SRL.

**Art. 2.** - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții **„Reabilitare poduri în comuna Creaca, județul Sălaj, etapa I”**, conform anexei nr. 1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

**Art. 3.** - Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții **„Reabilitare poduri în comuna Creaca, județul Sălaj, etapa I”**, conform anexei nr. 2, parte întyegrantă la prezenta hotărâre.

**Art. 4.** – Se aprobă finanțarea de la **bugetul local al comunei CREACA a sumei de 345.491,86 lei inclusiv TVA**, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.


**Art.5.** Prezenta hotărâre se comunică la:

- Primarul comunei CREACA;
- Prefectului județului Sălaj;
- Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
- Afișat la sediul primăriei CREACA si pe site-ul comunei CREACA.

PRESEDINTE DE SEDINTA  
RUS ANCA MIRELA



CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  
PUSCAS AVRAM ADRIAN





**DEVIZ GENERAL**  
al obiectivului de investitii  
**REABILITARE PODURI ÎN COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ, ETAPA I**

<b>CAPITOLUL NR. 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI</b>				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
1	OBTINEREA TERENULUI	0.00	0.00	0.00
2	AMENAJAREA TERENULUI	0.00	0.00	0.00
3	AMENAJĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ADUCEREA LA STAREA INIȚIALĂ	0.00	0.00	0.00
4	CHELTUIELI PENTRU RELOCARE/PROTECȚIA UTILITĂȚILOR	84,031.66	15,966.02	99,997.68
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>84,031.66</b>	<b>15,966.02</b>	<b>99,997.68</b>
<b>CAPITOLUL NR. 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL NR. 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ</b>				
3.1	STUDII	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.2	DOCUMENTAȚII - Suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.3	EXPERTIZĂ TEHNICĂ	25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirii	0.00	0.00	0.00
3.5	PROIECTARE	345,000.00	65,550.00	410,550.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	80,000.00	15,200.00	95,200.00
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	45,000.00	8,550.00	53,550.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	210,000.00	39,900.00	249,900.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	35,000.00	6,650.00	41,650.00
3.7	CONSULTANȚĂ	38,500.00	7,315.00	45,815.00
3.8	ASISTENȚĂ TEHNICĂ	65,000.00	12,350.00	77,350.00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>543,500.00</b>	<b>103,265.00</b>	<b>646,765.00</b>
<b>CAPITOLUL NR. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ</b>				
4.1	Construcții și instalații	4,169,693.34	792,241.74	4,961,935.08
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	4,169,693.34	792,241.74	4,961,935.08
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00

<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>4,169,693.34</b>	<b>792,241.74</b>	<b>4,961,935.08</b>
<b>CAPITOLUL NR. 5 - ALTE CHELTUIELI</b>				
<b>5.1</b>	<b>Organizare de șantier</b>	<b>100,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>119,000.00</b>
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	100,000.00	19,000.00	119,000.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>50,067.84</b>	<b>0.00</b>	<b>50,067.84</b>
5.2.1	Comisioane și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.5%)	21,768.63	0.00	21,768.63
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea lucrărilor de construcții (0.1%)	4,353.73	0.00	4,353.73
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5%)	21,768.63	0.00	21,768.63
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare	2,176.86	0.00	2,176.86
<b>5.3</b>	<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>	<b>305,372.50</b>	<b>58,020.78</b>	<b>363,393.28</b>
<b>5.4</b>	<b>Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>11,900.00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>465,440.34</b>	<b>78,920.78</b>	<b>544,361.11</b>
<b>CAPITOLUL NR. 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>5,262,665.34</b>	<b>990,393.53</b>	<b>6,253,058.87</b>
<b>din care C+M:</b>		<b>4,353,725.00</b>	<b>827,207.75</b>	<b>5,180,932.75</b>

<b>TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:</b>	<b>6,253,058.87</b>
buget de stat	<b>5,907,567.00</b>
buget local	345,491.86

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	<b>0.00</b>	<b>4,169,693.34</b>
Valoare investitie	<b>0.00</b>	<b>5,262,665.34</b>
Cost unitar aferent investiției	<b>0.00</b>	<b>5,262,665.34</b>
Cost unitar aferent investiției (EURO)	<b>0.00</b>	<b>1,063,766.44</b>

Data	25/10/2021
Curs Euro	4.9472
Valoare de referință standard de cost (locuitor,	1

PROIECTANT

DIACENTER & DESIGN S.R.L.



Beneficiar,

COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ





Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici  
ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „Reabilitare poduri în comuna Creaca, județul Sălaj, etapa I”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	D.A.L.I.
Beneficiar (UAT)	Com. Creaca, județul Sălaj
Amplasament:	Localitățile Brusturi și Lupoia, Com. Creaca, județul Sălaj
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	6,253,058.87
din care C+M (lei inclusiv TVA)	5,180,932.75
Curs BNR lei/euro din data 25/10/2021	4.9472
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	5,907,567.00
Valoare finanțată de UAT Creaca, (lei inclusiv TVA)	345,491.86

PODURI, PODEȚE, PASAJE SAU PUNȚI PIETONALE, INCLUSIV PENTRU BICICLETE ȘI TROTINETE ELECTRICE

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Număr obiecte:	buc.	2	4,961,935.08
Lungime:	m.	73.80	.....
Lățime:	m.	20.00	.....
Număr deschideri:		2.00	.....
Alte capacități:		.....	.....

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr..... (euro fără TVA)	.....	.....
Verificare încadrare în standard de cost	.....	.....
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)	.....	.....

Primar,  
Nume Prenume, Terec Ioan Eugen  
Semnătura .....




## 8. ANEXE – DEVIZUL GENERAL

Se anexează Devizul general al investiției, cu devizul pe obiecte și cantitățile de lucrări estimative care au stat la baza evaluării financiare a lucrărilor, luând în considerare în ambele cazuri

Varianta nr. 2 – Realizare pod nou cu suprastructura din beton



Denumire proiect: REABILITARE PODURI ÎN COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ, ETAPA I

Beneficiar: COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ

Proiectant: S.C. DIACENTER & DESIGN S.R.L.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.)

**DEVIZ GENERAL**  
al obiectivului de investitii  
**REABILITARE PODURI ÎN COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ, ETAPA I**

<b>CAPITOLUL NR. 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI</b>				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare
		(fără TVA)		(cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
1	OBȚINEREA TERENULUI	0.00	0.00	0.00
2	AMENAJAREA TERENULUI	0.00	0.00	0.00
3	AMENAJĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ADUCEREA LA STAREA INIȚIALĂ	0.00	0.00	0.00
4	CHELTUIELI PENTRU RELOCARE/PROTECȚIA UTILITĂȚILOR	84,031.66	15,966.02	99,997.68
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>84,031.66</b>	<b>15,966.02</b>	<b>99,997.68</b>
<b>CAPITOLUL NR. 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL NR. 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ</b>				
3.1	STUDII	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.2	DOCUMENTAȚII - Suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.3	EXPERTIZĂ TEHNICĂ	25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirii	0.00	0.00	0.00
3.5	PROIECTARE	345,000.00	65,550.00	410,550.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	80,000.00	15,200.00	95,200.00
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	45,000.00	8,550.00	53,550.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	210,000.00	39,900.00	249,900.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	35,000.00	6,650.00	41,650.00
3.7	CONSULTANȚĂ	38,500.00	7,315.00	45,815.00
3.8	ASISTENȚĂ TEHNICĂ	65,000.00	12,350.00	77,350.00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>543,500.00</b>	<b>103,265.00</b>	<b>646,765.00</b>
<b>CAPITOLUL NR. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ</b>				
4.1	Construcții și instalații	4,169,693.34	792,241.74	4,961,935.08
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	4,169,693.34	792,241.74	4,961,935.08
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00


4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
<b>4.5</b>	<b>Dotări</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>4,169,693.34</b>	<b>792,241.74</b>	<b>4,961,935.08</b>
<b>CAPITOLUL NR. 5 - ALTE CHELTUIELI</b>				
<b>5.1</b>	<b>Organizare de șantier</b>	<b>100,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>119,000.00</b>
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	100,000.00	19,000.00	119,000.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>50,067.84</b>	<b>0.00</b>	<b>50,067.84</b>
5.2.1	Comisioane și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.5%)	21,768.63	0.00	21,768.63
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea lucrărilor de construcții (0.1%)	4,353.73	0.00	4,353.73
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5%)	21,768.63	0.00	21,768.63
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare	2,176.86	0.00	2,176.86
<b>5.3</b>	<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>	<b>305,372.50</b>	<b>58,020.78</b>	<b>363,393.28</b>
<b>5.4</b>	<b>Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>11,900.00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>465,440.34</b>	<b>78,920.78</b>	<b>544,361.11</b>
<b>CAPITOLUL NR. 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>5,262,665.34</b>	<b>990,393.53</b>	<b>6,253,058.87</b>
<b>din care C+M:</b>		<b>4,353,725.00</b>	<b>827,207.75</b>	<b>5,180,932.75</b>

<b>TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:</b>	<b>6,253,058.87</b>
buget de stat	<b>5,907,567.00</b>
buget local	345,491.86

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	<b>0.00</b>	<b>4,169,693.34</b>
Valoare investitie	<b>0.00</b>	<b>5,262,665.34</b>
Cost unitar aferent investiției	<b>0.00</b>	<b>5,262,665.34</b>
Cost unitar aferent investiției (EURO)	<b>0.00</b>	<b>1,063,766.44</b>

Data	25/10/2021
Curs Euro	4.9472
Valoare de referință standard de cost (locuitor,	1

Întocmit,  
PROIECTANT  
**DIACENTER & DESIGN S.R.L.**



Beneficiar,

**COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ**





Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici  
ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „Reabilitare poduri în comuna Creaca, județul Sălaj, etapa I”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	D.A.L.I.
Beneficiar (UAT)	Com. Creaca, județul Sălaj
Amplasament:	Localitățile Brusturi și Lupoiaia, Com. Creaca, județul Sălaj
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	6,253,058.87
din care C+M (lei inclusiv TVA)	5,180,932.75
Curs BNR lei/euro din data 25/10/2021	4.9472
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	5,907,567.00
Valoare finanțată de UAT Creaca, (lei inclusiv TVA)	345,491.86

PODURI, PODEȚE, PASAJE SAU PUNȚI PIETONALE, INCLUSIV PENTRU BICICLETE ȘI TROTINETE ELECTRICE

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Număr obiecte:	buc.	2	4,961,935.08
Lungime:	m.	73.80	.....
Lățime:	m.	20.00	.....
Număr deschideri:		2.00	.....
Alte capacități:		.....	.....

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr..... (euro fără TVA)	.....	.....
Verificare încadrare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)	.....	.....

Primar,  
Nume Prenume, Terec Ioan Eugen  
Semnătura .....



**Denumire proiect:** REABILITARE PODURI ÎN COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ, ETAPA I

**Beneficiar:** COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ

**Proiectant:** S.C. DIACENTER & DESIGN S.R.L.

**Faza de proiectare:** Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.)

**OBIECTIV: „REABILITARE PODURI ÎN COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ, ETAPA I”**

CAPITOLUL NR. 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
1	OBȚINEREA TERENULUI	0.00	0.00	0.00
2	AMENAJAREA TERENULUI	0.00	0.00	0.00
3	AMENAJĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ADUCEREA LA STAREA INIȚIALĂ	0.00	0.00	0.00
4	CHELTUIELI PENTRU RELOCARE/PROTECȚIA UTILITĂȚILOR	84,031.66	15,966.02	99,997.68
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>84,031.66</b>	<b>15,966.02</b>	<b>99,997.68</b>

CAPITOLUL NR. 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
1	REȚELE EXTERIOARE APĂ POTABILĂ	0.00	0.00	0.00
2	REȚELE EXTERIOARE CANALIZARE	0.00	0.00	0.00
3	REȚELE TELEFONIE	0.00	0.00	0.00
4	REȚELE EXTERIOARE ENERGIE ELECTRICĂ	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Curs euro valabil la data de 25.10.2021: 1 EURO = 4.9472 LEI

Întocmit,  
PROIECTANT

DIACENTER & DESIGN S.R.L.



Beneficiar,

COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ





Denumire proiect: REABILITARE PODURI ÎN COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ, ETAPA I

Beneficiar: COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ

Proiectant: S.C. DIACENTER & DESIGN S.R.L.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.)

**OBIECTIV: „REABILITARE PODURI ÎN COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ, ETAPA I”**

CAPITOLUL NR. 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare
		(fără TVA)	Lei	(cu TVA)
1	2	3	4	5
<b>3.1</b>	<b>STUDII</b>	<b>20,000.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>23,800.00</b>
3.1.1	Studii de teren (topografic, geotehnic)	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
<b>3.2</b>	<b>DOCUMENTAȚII - Suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații</b>	<b>15,000.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>17,850.00</b>
a)	Obținere aviz ANCP, obținere nr. cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară	0.00	0.00	0.00
b)	Obținere certificat de gospodărire a apelor	3,000.00	570.00	3,570.00
c)	Obținere certificat de urbanism	0.00	0.00	0.00
d)	Obținere aviz de mediu	500.00	95.00	595.00
e)	Obținere alte avize legale	11,500.00	2,185.00	13,685.00
<b>3.3</b>	<b>EXPERTIZĂ TEHNICĂ</b>	<b>25,000.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>29,750.00</b>
<b>3.4</b>	<b>Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.5</b>	<b>PROIECTARE</b>	<b>345,000.00</b>	<b>65,550.00</b>	<b>410,550.00</b>
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	80,000.00	15,200.00	95,200.00
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	45,000.00	8,550.00	53,550.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	210,000.00	39,900.00	249,900.00
<b>3.6</b>	<b>Organizarea procedurilor de achiziție</b>	<b>35,000.00</b>	<b>6,650.00</b>	<b>41,650.00</b>
<b>3.7</b>	<b>CONSULTANȚĂ</b>	<b>38,500.00</b>	<b>7,315.00</b>	<b>45,815.00</b>
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	38,500.00	7,315.00	45,815.00
3.7.1.1	Plata serviciilor de consultanță la elaborarea memoriului justificativ și la întocmirea cererii de finanțare	0.00	0.00	0.00
3.7.1.2	Plata serviciilor de consultanță în domeniul managementul investiției sau administrarea contractului de execuție	38,500.00	7,315.00	45,815.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
<b>3.8</b>	<b>ASISTENȚĂ TEHNICĂ</b>	<b>65,000.00</b>	<b>12,350.00</b>	<b>77,350.00</b>
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	5,000.00	950.00	5,950.00
3.8.2	Diriginție de șantier	50,000.00	9,500.00	59,500.00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>543,500.00</b>	<b>103,265.00</b>	<b>646,765.00</b>

Curs euro valabil la data de 25.10.2021: 1 EURO = 4.9472 LEI

Întocmit,  
PROIECTANT

DIACENTER & DESIGN S.R.L.



Beneficiar,

COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ



Denumire proiect: REABILITARE PODURI ÎN COMUNEA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ, ETAPA I

Beneficiar: COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ

Proiectant: S.C. DIACENTER & DESIGN S.R.L.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.)

**OBIECTIV: „REABILITARE PODURI ÎN COMUNEA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ, ETAPA I”**

Obiect 1 - Pod in localitatea Brusturi


SCENARIUL 2 (RECOMANDAT)

CAPITOLUL NR. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>4.1</b>	<b>Construcții și instalații</b>	<b>2,064,768.34</b>	<b>392,305.98</b>	<b>2,457,074.32</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Obiect 1 - Pod in localitatea Brusturi</b>	<b>2,064,768.34</b>	<b>392,305.98</b>	<b>2,457,074.32</b>
4.1.1.1	Amenajarea terenului	24,206.49	4,599.23	28,805.73
4.1.1.2	Demolare pod existent	62,919.89	11,954.78	74,874.67
4.1.1.3	Fundatii culee	258,063.04	49,031.98	307,095.01
4.1.1.4	Elevatii culee	177,058.74	33,641.16	210,699.90
4.1.1.5	Platforma montare grinzi	6,322.00	1,201.18	7,523.18
4.1.1.6	Montare grinzi	509,600.00	96,824.00	606,424.00
4.1.1.7	Cale pe pod	230,654.16	43,824.29	274,478.46
4.1.1.8	Parapet metalic combinat	91,062.56	17,301.89	108,364.44
4.1.1.9	Rampe de acces	122,716.64	23,316.16	146,032.80
4.1.1.10	Dale de racordare	32,387.95	6,153.71	38,541.66
4.1.1.11	Sfert de con	40,419.83	7,679.77	48,099.60
4.1.1.12	Fundatii aripi	148,282.83	28,173.74	176,456.57
4.1.1.13	Elevatii aripi	116,203.04	22,078.58	138,281.62
4.1.1.14	Reprofilare albie	20,587.50	3,911.63	24,499.13
4.1.1.15	Prag din beton	100,503.84	19,095.73	119,599.57
4.1.1.16	Gabioane din piatra bruta	73,825.30	14,026.81	87,852.10
4.1.1.17	Risberma din anrocamente	34,894.53	6,629.96	41,524.49
4.1.1.19	Siguranta in timpul executiei	6,540.00	1,242.60	7,782.60
4.1.1.20	Indicatoare de circulatie	1,680.00	319.20	1,999.20
4.1.1.21	Marcaje rutiere	6,840.00	1,299.60	8,139.60
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.5</b>	<b>Dotări</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.6</b>	<b>Active corporale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>2,064,768.34</b>	<b>392,305.98</b>	<b>2,457,074.32</b>

Curs euro valabil la data de 25.10.2021: 1 EURO = 4.9472 LEI

Întocmit,  
PROIECTANT

DIACENTER & DESIGN S.R.L.



Beneficiar,

COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ





Denumire proiect: REABILITARE PODURI ÎN COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ, ETAPA I

Beneficiar: COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ

Proiectant: S.C. DIACENTER & DESIGN S.R.L.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.)

**OBIECTIV: „REABILITARE PODURI ÎN COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ, ETAPA I”**

Obiect 2 - Pod in localitatea Lupoiaia

SCENARIUL 2 (RECOMANDAT)

CAPITOLUL NR. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>4.1</b>	<b>Construcții și instalații</b>	<b>2,104,925.01</b>	<b>399,935.75</b>	<b>2,504,860.76</b>
<b>4.1.2</b>	<b>Obiect 2 - Pod in localitatea Lupoiaia</b>	<b>2,104,925.01</b>	<b>399,935.75</b>	<b>2,504,860.76</b>
4.1.2.1	Amenajarea terenului	39,591.06	7,522.30	47,113.36
4.1.2.2	Demolare pod existent	63,095.25	11,988.10	75,083.35
4.1.2.3	Fundatii culee	257,867.98	48,994.92	306,862.89
4.1.2.4	Elevatii culee	177,058.74	33,641.16	210,699.90
4.1.2.5	Platforma montare grinzi	6,322.00	1,201.18	7,523.18
4.1.2.6	Montare grinzi	509,600.00	96,824.00	606,424.00
4.1.2.7	Cale pe pod	230,183.30	43,734.83	273,918.13
4.1.2.8	Parapet metalic combinat	91,062.56	17,301.89	108,364.44
4.1.2.9	Rampe de acces	132,930.90	25,256.87	158,187.77
4.1.2.10	Dale de racordare	32,387.95	6,153.71	38,541.66
4.1.2.11	Sfert de con	42,775.66	8,127.38	50,903.04
4.1.2.12	Fundatii aripi	148,282.83	28,173.74	176,456.57
4.1.2.13	Elevatii aripi	116,203.04	22,078.58	138,281.62
4.1.2.14	Reprofilare albie	33,672.00	6,397.68	40,069.68
4.1.2.15	Prag din beton	100,111.91	19,021.26	119,133.17
4.1.2.16	Gabioane din piatra bruta	73,825.30	14,026.81	87,852.10
4.1.2.17	Risberma din anrocamente	34,894.53	6,629.96	41,524.49
4.1.2.18	Siguranta in timpul executiei	6,540.00	1,242.60	7,782.60
4.1.2.19	Indicatoare de circulatie	1,680.00	319.20	1,999.20
4.1.2.20	Marcaje rutiere	6,840.00	1,299.60	8,139.60
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active corporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>2,104,925.01</b>	<b>399,935.75</b>	<b>2,504,860.76</b>

Curs euro valabil la data de 25.10.2021: 1 EURO = 4.9472 LEI

Întocmit,

PROIECTANT

DIACENTER & DESIGN S.R.L.



Beneficiar,

COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ



Denumire proiect: REABILITARE PODURI ÎN COMUNEA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ, ETAPA I

Beneficiar: COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ

Proiectant: S.C. DIACENTER & DESIGN S.R.L.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.)

**OBIECTIV: „REABILITARE PODURI ÎN COMUNEA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ, ETAPA I”**

CAPITOLUL NR. 5 - ALTE CHELTUIELI				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>5.1</b>	<b>Organizare de șantier</b>	<b>100,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>119,000.00</b>
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	100,000.00	19,000.00	119,000.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>50,067.84</b>	<b>0.00</b>	<b>50,067.84</b>
5.2.1	Comisioane și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	21,768.63	0.00	21,768.63
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea lucrărilor de construcții	4,353.73	0.00	4,353.73
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	21,768.63	0.00	21,768.63
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare	2,176.86	0.00	2,176.86
<b>5.3</b>	<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>	<b>305,372.50</b>	<b>58,020.78</b>	<b>363,393.28</b>
<b>5.4</b>	<b>Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>11,900.00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>465,440.34</b>	<b>78,920.78</b>	<b>544,361.11</b>

CAPITOLUL NR. 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Curs euro valabil la data de 25.10.2021: 1 EURO = 4.9472 LEI

Întocmit,

PROIECTANT


DIACENTER & DESIGN S.R.L.



*Handwritten signature of the projectant*

Beneficiar,

COMUNA CREACA, JUDEȚUL SĂLAJ







Numar proiect: 163/2022

Denumire proiect: Reabilitare poduri în comuna Creaca, județul Sălaj, etapa I

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

LISTĂ CANTITĂȚI CU PREȚURI - OBIECT 1 - POD ÎN LOCALITATEA BRUSTURI

Varianta 2 - Realizare poduri noi cu suprastructura din beton

Obiect 1 - Pod in localitatea Brusturi						
1	Amenajarea terenului					
1.1	AM1	Defrisarea si curatarea terenului	mp	2,250.00	10.41	23,422.50
1.2	AM2	Scoaterea si indepartarea vegetatiei	ha	0.23	3,484.41	783.99
Total Deviz fara TVA						24,206.49
2	Demolare pod existent					
2.1	DEM1	Demolare elemente din beton armat, manual	mc	52.50	262.36	13,773.90
2.2	DEM2	Demolare elemente din beton armat, mecanic	mc	105.60	95.88	10,124.93
2.3	DEM3	Demolare elemente din beton simplu, mecanic	mc	286.00	79.54	22,748.44
2.4	DES1	Desfacere grinzi din beton	buc	13.00	1,251.74	16,272.62
Total Deviz fara TVA						62,919.89
3	Fundatii culee					
3.1	INF1	Sapaturi mecanice	mc	324.00	13.65	4,422.60
3.2	INF2	Sapaturi manuale	mc	36.00	142.29	5,122.44
3.3	SPR1	Sprinjiri cu palpanse din lemn	mp	256.00	195.70	50,099.20
3.4	EPS1	Epuizarea mecanica a apelor	ore	120.00	26.52	3,182.40
3.5	COF1	Cofraje pentru beton	mp	186.80	38.97	7,279.60
3.6	ARM1	Montare armaturi din BST 500	kg	12,091.00	8.00	96,728.00
3.7	BET1	Turnare beton C25/30	mc	190.06	480.00	91,228.80
Total Deviz fara TVA						258,063.04
4	Elevatii culee					
4.1	COF1	Cofraje pentru beton	mp	285.60	38.97	11,129.83
4.2	ARM1	Montare armaturi din BST 500	kg	664.00	8.00	5,312.00
4.3	BET2	Turnare beton C30/37	mc	209.42	490.00	102,614.82
4.4	HDR1	Hidroizolatii elevatii	mp	48.00	22.03	1,057.44
4.5	BAR1	Barbacane din PVC	ml	5.00	81.57	407.85
4.6	DRE1	Dren in spatele elevatiei	mc	50.16	250.50	12,565.08
4.7	GEO1	Geotextil la drenuri	mp	115.20	46.83	5,394.82
4.8	REAZ	Confectie metalica aparate de reazem	kg	490.00	18.47	9,050.30
4.9	APRZ	Montare aparate de reazem fixe si mobile	buc	10.00	2,952.66	29,526.60
Total Deviz fara TVA						177,058.74
5	Platforma montare grinzi					
5.1	PMG	Platforma montare grinzi	mp	100.00	63.22	6,322.00
Total Deviz fara TVA						6,322.00
6	Montare grinzi					
6.1	MNT1	Montare grinzi GP1.05-28m cu macaraua	buc	7.00	72,800.00	509,600.00
Total Deviz fara TVA						509,600.00
7	Cale pe pod					
7.1	COF2	Cofraje placa de suprabetonare	mp	95.20	85.27	8,117.70
7.2	ARM1	Montare armaturi din BST 500	kg	7,847.70	8.00	62,781.60
7.3	SCH1	Schela metalica	mp	280.00	15.26	4,272.80
7.4	ESF1	Esafodaje din lemn	mp	224.00	181.04	40,552.96
7.5	BET3	Turnare beton C35/45	mc	64.40	550.00	35,420.00
7.6	HDR2	Hidroizolatii cale pe pod	mp	252.00	69.55	17,526.60
7.7	PRH1	Protectie hidroizolatii 3 cm	mp	252.00	35.26	8,885.52
7.8	BAP1	Imbracaminte pe calea pe pod, 4 cm (2 straturi)	mp	504.00	47.46	23,919.84
7.9	CHT1	Etansare rosturi	ml	56.00	76.34	4,275.04
7.10	DAR1	Dispozitiv de acoperire rost de dilatatie	ml	18.00	1,383.45	24,902.10
Total Deviz fara TVA						230,654.16
8	Parapet metalic combinat					
8.1	PAR2	Parapet metalic combinat	ml	73.80	1,233.91	91,062.56
Total Deviz fara TVA						91,062.56
9	Rampe de acces					
9.1	INF1	Sapaturi mecanice	mc	350.00	13.65	4,777.50
9.2	UMP1	Umpluturi cu pamant din groapa de imprumut	mc	315.00	49.74	15,668.10
9.3	GEO2	Geotextil la drumuri	mp	355.00	46.83	16,624.65
9.4	INF3	Strat de fundatie din balast	mc	88.75	155.42	13,793.53
9.5	INF4	Strat superior de fundatie din piatra sparta	mc	53.25	237.50	12,646.88
9.6	RST1	Taierea imbracamintei existente cu masina cu disc diamantat	ml	14.00	672.51	9,415.14



9.7	FRZ1	Frezarea îmbracamintii rutiere, 4 cm	mp	70.00	30.63	2,144.10
9.8	AMS1	Amorsarea suprafețelor cu emulsie	mp	425.00	3.16	1,343.00
9.9	INF5	Strat de legatura (binder) BAD 22.4 - 6 cm	mp	425.00	63.48	26,979.00
9.10	INF6	Strat de uzura BA 16 - 4 cm	mp	425.00	45.47	19,324.75
Total Deviz fara TVA						122,716.64

10	Dale de racordare					
10.1	COF1	Cofraje pentru beton	mp	42.00	38.97	1,636.74
10.2	ARM1	Montare armaturi din BST 500	kg	2,381.40	8.00	19,051.20
10.3	BET1	Turnare beton C25/30	mc	14.53	480.00	6,975.36
10.4	HDR1	Hidroizolatie elevatii	mp	92.40	22.03	2,035.57
10.5	PRS1	Prism din piatra sparta	mc	12.00	224.09	2,689.08
Total Deviz fara TVA						32,387.95

11	Sfert de con					
11.1	SFC	Pregatirea terenului pentru sfert de con	mp	90.00	44.36	3,992.40
11.2	INF2	Sapaturi manuale	mc	30.00	142.29	4,268.70
11.3	COF1	Cofraje pentru beton	mp	120.00	38.97	4,676.40
11.4	BET1	Turnare beton C25/30	mc	30.00	480.00	14,400.00
11.5	COF1	Cofraje pentru beton	mp	16.00	38.97	623.52
11.6	NSP1	Strat de nisip, 5 cm	mp	80.00	7.75	620.00
11.7	PRP1	Pereu din placi de beton, 15 cm	mp	80.00	126.93	10,154.40
11.8	SCT1	Scari de acces pe taluz	ml	7.00	240.63	1,684.41
Total Deviz fara TVA						40,419.83

12	Fundatii aripi					
12.1	INF1	Sapaturi mecanice	mc	135.00	13.65	1,842.75
12.2	INF2	Sapaturi manuale	mc	15.00	142.29	2,134.35
12.3	SPR1	Sprijiniri cu palplanse din lemn	mp	156.00	195.70	30,529.20
12.4	EPS1	Epuizarea mecanica a apelor	ore	160.00	26.52	4,243.20
12.5	COF1	Cofraje pentru beton	mp	109.00	38.97	4,247.73
12.6	ARM1	Montare armaturi din BST 500	kg	6,369.30	8.00	50,954.40
12.7	BET1	Turnare beton C25/30	mc	113.19	480.00	54,331.20
Total Deviz fara TVA						148,282.83

13	Elevatii aripi					
13.1	COF1	Cofraje pentru beton	mp	447.50	38.97	17,439.08
13.2	BET2	Turnare beton C30/37	mc	148.93	490.00	72,976.68
13.3	HDR1	Hidroizolatie elevatii	mp	215.60	22.03	4,749.67
13.4	BAR1	Barbacane din PVC	ml	16.00	81.57	1,305.12
13.5	DRE1	Dren in spatele elevatiei	mc	52.60	250.50	13,176.30
13.6	GEO1	Geotextil la drenuri	mp	140.00	46.83	6,556.20
Total Deviz fara TVA						116,203.04

14	Reprofilare albie					
14.1	RPA1	Reprofilare albie	mc	1,125.00	18.30	20,587.50
Total Deviz fara TVA						20,587.50

15	Prag din beton					
15.1	INF1	Sapaturi mecanice	mc	240.00	13.65	3,276.00
15.2	INF2	Sapaturi manuale	mc	60.00	142.29	8,537.40
15.3	SPR1	Sprijiniri cu palplanse din lemn	mp	180.00	195.70	35,226.00
15.4	EPS1	Epuizarea mecanica a apelor	ore	200.00	26.52	5,304.00
15.5	COF1	Cofraje pentru beton	mp	252.00	38.97	9,820.44
15.6	BET3	Turnare beton C30/37 - albie	mc	71.00	540.00	38,340.00
Total Deviz fara TVA						100,503.84

16	Gabioane din piatra bruta					
16.1	INF1	Sapaturi mecanice	mc	192.00	13.65	2,620.80
16.2	INF2	Sapaturi manuale	mc	48.00	142.29	6,829.92
16.3	ARM2	Confectionare cadre pentru gabioane	kg	1,156.30	12.00	13,875.58
16.4	PLS1	Montare plasa impletita la gabioane	mp	488.00	30.00	14,640.00
16.5	PBG1	Umplutura din piatra bruta la gabioane	mc	120.00	244.19	29,302.80
16.6	GEO1	Geotextil la drenuri	mp	140.00	46.83	6,556.20
Total Deviz fara TVA						73,825.30

17	Risberma din anrocamente					
17.1	INF1	Sapaturi mecanice	mc	180.00	13.65	2,457.00
17.2	INF2	Sapaturi manuale	mc	45.00	142.29	6,403.05
17.3	CMN1	Compactare manuala	mc	36.00	23.18	834.48



Numar proiect: 163/2022

Denumire proiect: Reabilitare poduri în comuna Creaca, județul Sălaj, etapa I

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

17.4	RSB1	Risberma din anrocamente	mc	90.00	280.00	25,200.00
Total Deviz fara TVA						34,894.53
<b>18 Siguranta in timpul executiei</b>						
19.1	LP2	SEMNALIZAREA RUTIERA PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR	ps	4.00	1,060.00	4,240.00
19.2	LP3	Indicatoare de dirijare	buc	10.00	230.00	2,300.00
Total Deviz fara TVA						6,540.00
<b>19 Indicatoare de circulatie</b>						
20.1	IND1	Indicatoare de circulatie	buc	4.00	420.00	1,680.00
Total Deviz fara TVA						1,680.00
<b>20 Marcaje rutiere</b>						
21.1	MAR1	Marcaje rutiere longitudinale si transversale	ml	171.00	40.00	6,840.00
Total Deviz fara TVA						6,840.00
<b>21 Relocare conducta de apa</b>						
18.1	INF2	Sapaturi manuale	mc	12.00	142.29	1,707.48
18.2	COF1	Cofraje pentru beton	mp	12.00	38.97	467.64
18.3	ARM1	Montare armaturi din BST 500	kg	135.00	8.00	1,080.00
18.4	BET2	Turnare beton C30/37	mc	5.00	520.00	2,600.00
18.5	CPC1	Montare capac si rama la camine de vizitare	buc	2.00	1,262.50	2,525.00
18.6	CON1	Conducta aductiune apa D=250mm	ml	50.00	219.76	10,988.00
18.7	IZF1	Izolare conducta	ml	34.00	216.84	7,372.56
18.8	CFM1	Confecție metalica prindere sub consola	buc	32.00	477.36	15,275.52
Total Deviz fara TVA						42,016.20
<b>TOTAL GENERAL OBIECT 1 - POD ÎN LOCALITATEA BRUSTURI</b>						<b>2,106,784.54</b>

LISTĂ CANTITĂȚI CU PREȚURI - OBIECT 2 - POD ÎN LOCALITATEA LUPOAIA

Varianta 2 - Realizare poduri noi cu suprastructura din beton

<b>Obiect 2 - Pod in localitatea Lupoia</b>						
<b>1 Amenajarea terenului</b>						
1.1	AM1	Defrisarea si curatarea terenului	mp	3,680.00	10.41	38,308.80
1.2	AM2	Scoaterea si indepartarea vegetatiei	ha	0.37	3,484.41	1,282.26
Total Deviz fara TVA						39,591.06
<b>2 Demolare pod existent</b>						
2.1	DEM1	Demolare elemente din beton armat, manual	mc	66.70	262.36	17,499.41
2.2	DEM2	Demolare elemente din beton armat, mecanic	mc	90.36	95.88	8,663.72
2.3	DEM3	Demolare elemente din beton simplu, mecanic	mc	244.00	79.54	19,407.76
2.4	DES1	Desfacere grinzi din beton	buc	14.00	1,251.74	17,524.36
Total Deviz fara TVA						63,095.25
<b>3 Fundatii culee</b>						
3.1	INF1	Sapaturi mecanice	mc	324.00	13.65	4,422.60
3.2	INF2	Sapaturi manuale	mc	36.00	142.29	5,122.44
3.3	SPR1	Sprinjiri cu palpanse din lemn	mp	256.00	195.70	50,099.20
3.4	EPS1	Epuizarea mecanica a apelor	ore	140.00	26.52	3,712.80
3.5	COF1	Cofraje pentru beton	mp	186.80	38.97	7,279.60
3.6	ARM1	Montare armaturi din BST 500	kg	12,091.00	7.94	96,002.54
3.7	BET1	Turnare beton C25/30	mc	190.06	480.00	91,228.80
Total Deviz fara TVA						257,867.98
<b>4 Elevatii culee</b>						
4.1	COF1	Cofraje pentru beton	mp	285.60	38.97	11,129.83
4.2	ARM1	Montare armaturi din BST 500	kg	664.00	8.00	5,312.00
4.3	BET2	Turnare beton C30/37	mc	209.42	490.00	102,614.82
4.4	HDR1	Hidroizolatie elevatii	mp	48.00	22.03	1,057.44
4.5	BAR1	Barbacane din PVC	ml	5.00	81.57	407.85
4.6	DRE1	Dren in spatele elevatiei	mc	50.16	250.50	12,565.08
4.7	GEO1	Geotextil la drenuri	mp	115.20	46.83	5,394.82
4.8	REAZ	Confecție metalica aparate de reazem	kg	490.00	18.47	9,050.30
4.9	APRZ	Montare aparate de reazem fixe si mobile	buc	10.00	2,952.66	29,526.60
Total Deviz fara TVA						177,058.74

<b>5 Platforma montare grinzi</b>						
5.1	PMG	Platforma montare grinzi	mp	100.00	63.22	6,322.00
Total Deviz fara TVA						6,322.00

<b>6 Montare grinzi</b>						
6.1	MNT1	Montare grinzi GP1.05-28m cu macaraua	buc	7.00	72,800.00	509,600.00
Total Deviz fara TVA						509,600.00

<b>7 Cale pe pod</b>						
7.1	COF2	Cofraje placa de suprabetonare	mp	95.20	85.27	8,117.70
7.2	ARM1	Montare armaturi din BST 500	kg	7,847.70	7.94	62,310.74
7.3	SCH1	Schela metalica	mp	280.00	15.26	4,272.80
7.4	ESF1	Esafodaje din lemn	mp	224.00	181.04	40,552.96
7.5	BET3	Turnare beton C35/45	mc	64.40	550.00	35,420.00
7.6	HDR2	Hidroizolatie cale pe pod	mp	252.00	69.55	17,526.60
7.7	PRH1	Protectie hidroizolatie 3 cm	mp	252.00	35.26	8,885.52
7.8	BAP1	Imbracaminte pe calea pe pod, 4 cm (2 straturi)	mp	504.00	47.46	23,919.84
7.9	CHT1	Etansare rosturi	ml	56.00	76.34	4,275.04
7.10	DAR1	Dispozitiv de acoperire rost de dilatare	ml	18.00	1,383.45	24,902.10
Total Deviz fara TVA						230,183.30

<b>8 Parapet metalic combinat</b>						
8.1	PAR2	Parapet metalic combinat	ml	73.80	1,233.91	91,062.56
Total Deviz fara TVA						91,062.56

<b>9 Rampe de acces</b>						
9.1	INF1	Sapaturi mecanice	mc	385.00	13.65	5,255.25
9.2	UMP1	Umpluturi cu pamant din groapa de imprumut	mc	346.50	49.74	17,234.91
9.3	GEO2	Geotextil la drumuri	mp	390.00	46.83	18,263.70
9.4	INF3	Strat de fundatie din balast	mc	97.50	155.42	15,153.45
9.5	INF4	Strat superior de fundatie din piatra sparta	mc	58.50	237.50	13,893.75
9.6	RST1	Talarea imbracamintei existente cu masina cu disc diamantat	ml	14.00	672.51	9,415.14
9.7	FRZ1	Frezarea imbracamintii rutiere, 4 cm	mp	70.00	30.63	2,144.10
9.8	AMS1	Amorsarea suprafetelor cu emulsie	mp	460.00	3.16	1,453.60
9.9	INF5	Strat de legatura (binder) BAD 22.4 - 6 cm	mp	460.00	63.48	29,200.80
9.10	INF6	Strat de uzura BA 16 - 4 cm	mp	460.00	45.47	20,916.20
Total Deviz fara TVA						132,930.90

<b>10 Dale de racordare</b>						
10.1	COF1	Cofraje pentru beton	mp	42.00	38.97	1,636.74
10.2	ARM1	Montare armaturi din BST 500	kg	2,381.40	8.00	19,051.20
10.3	BET1	Turnare beton C25/30	mc	14.53	480.00	6,975.36
10.4	HDR1	Hidroizolatie elevatii	mp	92.40	22.03	2,035.57
10.5	PR51	Prism din piatra sparta	mc	12.00	224.09	2,689.08
Total Deviz fara TVA						32,387.95

<b>11 Sfert de con</b>						
11.1	SFC	Pregatirea terenului pentru sfert de con	mp	95.00	44.36	4,214.20
11.2	INF2	Sapaturi manuale	mc	32.00	142.29	4,553.28
11.3	COF1	Cofraje pentru beton	mp	128.00	38.97	4,988.16
11.4	BET1	Turnare beton C25/30	mc	32.00	480.00	15,360.00
11.5	COF1	Cofraje pentru beton	mp	17.00	38.97	662.49
11.6	NSP1	Strat de nisip, 5 cm	mp	84.00	7.75	651.00
11.7	PRP1	Pereu din placi de beton, 15 cm	mp	84.00	126.93	10,662.12
11.8	SCT1	Scari de acces pe taluz	ml	7.00	240.63	1,684.41
Total Deviz fara TVA						42,775.66

<b>12 Fundatii aripi</b>						
12.1	INF1	Sapaturi mecanice	mc	135.00	13.65	1,842.75
12.2	INF2	Sapaturi manuale	mc	15.00	142.29	2,134.35
12.3	SPR1	Srijiniri cu palpanse din lemn	mp	156.00	195.70	30,529.20
12.4	EPS1	Epuizarea mecanica a apelor	ore	160.00	26.52	4,243.20
12.5	COF1	Cofraje pentru beton	mp	109.00	38.97	4,247.73
12.6	ARM1	Montare armaturi din BST 500	kg	6,369.30	8.00	50,954.40
12.7	BET1	Turnare beton C25/30	mc	113.19	480.00	54,331.20
Total Deviz fara TVA						148,282.83

<b>13 Elevatii aripi</b>						
13.1	COF1	Cofraje pentru beton	mp	447.50	38.97	17,439.08
13.2	BET2	Turnare beton C30/37	mc	148.93	490.00	72,976.68





Numar proiect: 163/2022

Denumire proiect: Reabilitare poduri în comuna Creaca, județul Sălaj, etapa I

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

13.3	HDR1	Hidroizolație elevații	mp	215.60	22.03	4,749.67
13.4	BAR1	Barbacane din PVC	ml	16.00	81.57	1,305.12
13.5	DRE1	Dren în spatele elevației	mc	52.60	250.50	13,176.30
13.6	GEO1	Geotextil la drenuri	mp	140.00	46.83	6,556.20
Total Deviz fara TVA						116,203.04

14	Reprofilare albie					
14.1	RPA1	Reprofilare albie	mc	1,840.00	18.30	33,672.00
Total Deviz fara TVA						33,672.00

15	Prag din beton					
15.1	INF1	Sapaturi mecanice	mc	240.00	13.65	3,276.00
15.2	INF2	Sapaturi manuale	mc	60.00	142.29	8,537.47
15.3	SPR1	Sprinjiri cu palplase din lemn	mp	180.00	195.70	35,225.89
15.4	EPS1	Epuizarea mecanica a apelor	ore	200.00	26.52	5,304.00
15.5	COF1	Cofraje pentru beton	mp	252.00	38.97	9,821.18
15.6	BET3	Turnare beton C30/37 - albie	mc	71.00	540.00	37,947.37
Total Deviz fara TVA						100,111.91

16	Gabloane din piatra bruta					
16.1	INF1	Sapaturi mecanice	mc	192.00	13.65	2,620.80
16.2	INF2	Sapaturi manuale	mc	48.00	142.29	6,829.92
16.3	ARM2	Confectionare cadre pentru gabioane	kg	1,156.30	12.00	13,875.58
16.4	PLS1	Montare plasa impletita la gabioane	mp	488.00	30.00	14,640.00
16.5	PBG1	Umplutura din piatra bruta la gabioane	mc	120.00	244.19	29,302.80
16.6	GEO1	Geotextil la drenuri	mp	140.00	46.83	6,556.20
Total Deviz fara TVA						73,825.30

17	Risberma din anrocamente					
17.1	INF1	Sapaturi mecanice	mc	180.00	13.65	2,457.00
17.2	INF2	Sapaturi manuale	mc	45.00	142.29	6,403.05
17.3	CMN1	Compactare manuala	mc	36.00	23.18	834.48
17.4	RSB1	Risberma din anrocamente	mc	90.00	280.00	25,200.00
Total Deviz fara TVA						34,894.53

18	Siguranta in timpul executiei					
19.1	LP2	SEMNALIZAREA RUTIERA PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR	ps	4.00	1,060.00	4,240.00
19.2	LP3	Indicatoare de dirijare	buc	10.00	230.00	2,300.00
Total Deviz fara TVA						6,540.00

19	Indicatoare de circulatie					
20.1	IND1	Indicatoare de circulatie	buc	4.00	420.00	1,680.00
Total Deviz fara TVA						1,680.00

20	Marcaje rutiere					
21.1	MAR1	Marcaje rutiere longitudinale si transversale	ml	171.00	40.00	6,840.00
Total Deviz fara TVA						6,840.00

21	Relocare conducta de apa					
18.1	INF2	Sapaturi manuale	mc	12	142.29	1,707.48
18.2	COF1	Cofraje pentru beton	mp	12	38.97	467.64
18.3	ARM1	Montare armaturi din BST 500	kg	135	8.00	1,080.00
18.4	BET2	Turnare beton C30/37	mc	5	520.00	2,600.00
18.5	CPC1	Montare capac si rama la camine de vizitare	buc	2	1,262.50	2,525.00
18.6	CON1	Conducta aductiune apa D=250mm	ml	50	219.76	10,988.00
18.7	IZF1	Izolare conducta	ml	34	216.84	7,372.56
18.8	CFM1	Confecție metalica prindere sub consola	buc	32	477.36	15,274.78
Total Deviz fara TVA						42,015.46

<b>TOTAL GENERAL OBIECT 2 - POD ÎN LOCALITATEA LUPOAIA</b>						<b>2,146,940.47</b>
--	--	--	--	--	--	---------------------

Întocmit,

Ing. Croitoru Adrian-Marian



*Handwritten signature of Ing. Croitoru Adrian-Marian*

Deviză generală, liste cu preturi

## HOTĂRÂREA nr. 31

din 27.04. 2023

privind aderarea UAT "COMUNA CREACA" la Parteneriatul LEADER GAL SAMUS POROLISSUM

### CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREACA,

#### Luând în considerare prevederile:

- Regulamentelor (UE): 2220/2020, 1303/2013, 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare;
- Programului Național de Dezvoltare Rurală - PNDR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Programului Național Strategic 2023-2027;
- HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare;
- GHIDULUI SOLICITANTULUI PENTRU ACCESAREA SUBMĂSURII 19.1 „SPRIJIN PREGĂTITOR” – sesiunea 2023;
- Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
- ART. 89 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

#### Ținând cont de:

- Referatul de aprobare întocmit de către Primarul Comunei Creaca nr. 1969 din 20.04.2023;
- Raportul de specialitate întocmit de către Secretarul General al Comunei nr. 1970 din 20.04.2023
- Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei CREACA;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. e), coroborat cu prevederile art. 129, alin. (9), lit. a) și a prevederilor art. 139, alin. (3), lit. d) și f) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se aprobă includerea teritoriului uat COMUNA CREACA în Parteneriatul LEADER "GAL SAMUS POROLISSUM", în vederea obținerii sprijinului pregătitor, elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027.

**Art. 2** Se aprobă susținerea și participarea UAT "COMUNA CREACA" la Acordul de parteneriat LEADER care va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare locală 2023-2027, finanțată în cadrul Planului Național Strategic 2023-2027.

**Art. 3** UAT "COMUNA CREACA" nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o SDL cu finanțare prin Planul Național Strategic 2023-2027.

**Art. 4** Prezenta hotărâre este valabilă pentru: obținerea sprijinului pregătitor, selecția și implementarea Strategiei de dezvoltare Locală 2023-2027.

**Art. 5** Se împuternicește primarul Comunei CREACA să reprezinte uat Comuna CREACA în cadrul Parteneriatului LEADER GAL SAMUS POROLISSUM, să semneze, în numele și pentru uat Comuna Creaca, Acordul de parteneriat, precum și orice alte documente și formulare necesare scopului în care se constituie Parteneriatul.

**Art. 6** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei .

**Art. 7** Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Județului SALAJ, Primarul Comunei Creaca, Asociația GAL SAMUS POROLISSUM, se afișează la sediul Primăriei Comunei Creaca iar un exemplar se păstrează la dosarul de ședință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
RUS ANCA MIRELA



Contrasemnează  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  
PUSCAS AVRAM ADRIAN

